設計・建設スケジュール


令和5年度
令和6年度
令和7年度
令和8年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
市民説明会工程
市民説明会（今回）
市民説明会
（基本設計完了時）
市民説明会
（実施設計完了時）
設計・建設
業務工程
基本設計完了
実施設計完了
建物完成予定
基本設計（7か月）
実施設計（7か月）
建設工事（15か月）
準備期間
・各種法規制や与条件を整理し、
プランなどの見直しを行います。
・基本設計に基づき、各種詳細
部分まで設計します。