

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年01月17日

|            |   |       |   |       |   |   |   |   |   |   |                          |     |
|------------|---|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|--------------------------|-----|
| 計画の名称      | 災害に備えたまちづくりのための下水道事業（防災・安全）                     |       |   |       |   |   |   |   |   |   |                          |     |
| 計画の期間      | 平成31年度～令和05年度（5年間）                              |       |   |       |   |   |   |   |   |   | 重点配分対象の該当                |     |
| 交付対象       | 須崎市   |       |   |       |   |   |   |   |   |   |                          |     |
| 計画の目標      | ポンプ場や終末処理場について、施設の長寿命化を図ることで老朽化による機能停止を未然に防止する。 |       |   |       |   |   |   |   |   |   |                          |     |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D）                                     | 1,702 | A | 1,702 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D) | 0 % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）  |                |              |              |
|----|---|----------------|--------------|--------------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式   | 定量的指標の現況値及び目標値 |              |              |
|    |   | 当初現況値<br>H30末  | 中間目標値<br>R3末 | 最終目標値<br>R5末 |
| 1  | 長寿命化計画に基づく改築・更新着手率を46%（H30末）から58%（R5末）に推進する。<br>終末処理場・公共下水道ポンプ場のうち、長寿命化計画に基づく改築・更新を行った設備の割合。<br>長寿命化計画の基づく改築・更新着手率（%）= 改築・更新を行った設備数/設備数 | 46%            | 50%          | 58%          |
|    |   |                |              |              |
|    |   |                |              |              |
|    |   |                |              |              |
|    |   |                |              |              |
|    |   |                |              |              |

|     |           |                       |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |           |               |
|-----|-----------|-----------------------|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---------------|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | <input type="radio"/> | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - | 避難確保計画の策定 | 避難行動要支援者名簿の提供 |
|-----|-----------|-----------------------|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---------------|

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別   | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者    | 種別1  | 種別2                        | 要素となる事業名<br>(事業箇所)           | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|----------------------|---------|--------|------|------|------|--------|------|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
|                      |         |        |      |      |      |        |      |                            |                              |                  |                  | H31        | R02 | R03 | R04 | R05 |                |           |                |     |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |        |      |      |      |        |      |                            |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 備考                   |         |        |      |      |      |        |      |                            |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 下水道事業                | A07-001 | 下水道    | 一般   | 須崎市  | 直接   | 須崎市    | ポンプ場 | 改築                         | 大間排水区大間ポンプ場<br>(長寿命化)        | 機械・電気設備          | 須崎市              |            |     |     |     |     | 60             |           | 策定済            |     |
|                      |         | 長寿命化計画 |      |      |      |        |      |                            |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A07-002 | 下水道    | 一般   | 須崎市  | 直接   | 須崎市    | ポンプ場 | 改築                         | 須崎排水区須崎ポンプ場<br>(長寿命化)        | 機械・電気設備          | 須崎市              |            |     |     |     |     |                | 200       |                | 策定済 |
|                      |         | 長寿命化計画 |      |      |      |        |      |                            |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A07-003 | 下水道    | 一般   | 須崎市  | 直接   | 須崎市    | ポンプ場 | 改築                         | 須崎西部排水区須崎西部<br>ポンプ場(長寿命化)    | 機械・電気設備          | 須崎市              |            |     |     |     |     |                | 30        |                | 策定済 |
|                      |         | 長寿命化計画 |      |      |      |        |      |                            |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| A07-004              | 下水道     | 一般     | 須崎市  | 直接   | 須崎市  | ポンプ場   | 改築   | 多ノ郷排水区終末処理場<br>内ポンプ場(長寿命化) | 機械・電気設備                      | 須崎市              |                  |            |     |     |     |     | 30             |           | 策定済            |     |
|                      | 長寿命化計画  |        |      |      |      |        |      |                            |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| A07-005              | 下水道     | 一般     | 須崎市  | 直接   | 須崎市  | 終末処理場  | 改築   | 須崎処理区須崎市終末処<br>理場(長寿命化)    | 機械・電気設備                      | 須崎市              |                  |            |     |     |     |     | 80             |           | 策定済            |     |
|                      | 長寿命化計画  |        |      |      |      |        |      |                            |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| A07-006              | 下水道     | 一般     | 須崎市  | 直接   | 須崎市  | 管渠(雨水) | 新設   | 須崎排水区内排水路(浸<br>水対策)        | 雨水排水路 U400×400, U500<br>×500 | 須崎市              |                  |            |     |     |     |     | 2              |           | -              |     |
|                      | 長寿命化計画  |        |      |      |      |        |      |                            |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |        |      |      |      |        |      |                            |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |        |      |      |      |        |      |                            |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |



交付金の執行状況

(単位：百万円)

|                                | H31                  | R2   | R3                   | R4   |  |
|--------------------------------|----------------------|------|----------------------|------|--|
| 配分額<br>(a)                     | 101                  | 51   | 159                  | 130  |  |
| 計画別流用増△減額<br>(b)               | 0                    | 0    | 0                    | 0    |  |
| 交付額<br>(c=a+b)                 | 101                  | 51   | 159                  | 130  |  |
| 前年度からの繰越額<br>(d)               | 0                    | 91   | 0                    | 117  |  |
| 支払済額<br>(e)                    | 10                   | 142  | 42                   | 141  |  |
| 翌年度繰越額<br>(f)                  | 91                   | 0    | 117                  | 106  |  |
| うち未契約繰越額<br>(g)                | 13                   | 0    | 28                   | 22   |  |
| 不用額<br>(h = c+d-e-f)           | 0                    | 0    | 0                    | 0    |  |
| 未契約繰越＋不用率<br>(i = (g+h)/(c+d)) | 13.3%                | 0.0% | 17.9%                | 8.9% |  |
| 未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由      | 他事業との調整に不測の日数を要したため。 |      | 他事業との調整に不測の日数を要したため。 |      |  |



A07-001 大間排水区大間ポンプ場(長寿命化)

全体計画区域 415.0ha  
事業計画区域 342.6ha

A07-004 多ノ郷排水区終末処理場内ポンプ場(長寿命化)

A07-003 須崎西部排水区須崎西部ポンプ場(長寿命化)

A07-002 須崎排水区須崎ポンプ場(長寿命化)

A07-006 須崎排水区内排水路(浸水対策)

A07-007 須崎(ストックマネジメント)


A07-008 施設計画の見直し

A07-009 内水浸水リスクマネジメント

| 凡例         |                       |
|------------|-----------------------|
|            | 下水道法による事業計画区域(整備予定区域) |
|            | 既設幹線                  |
|            | 処理場                   |
|            | ポンプ場                  |
|            | 枝線整備                  |
|            | 既整備区域                 |
| 整備予定箇所の色分け |                       |
|            | 新設                    |
|            | 増設                    |
|            | 改築                    |

1 : 10,000





多ノ郷西分区  
全体計画区域 10.6ha  
事業計画区域 1.0ha

多ノ郷分区  
全体計画区域 107.7ha  
事業計画区域 9.8ha

**須崎処理区**  
全体計画区域 260.5ha  
事業計画区域 56.1ha

大間分区  
全体計画区域 45.3ha  
事業計画区域 45.3ha

須崎西部分区  
全体計画区域 48.4ha  
事業計画区域 - ha

須崎分区  
全体計画区域 48.5ha  
事業計画区域 - ha

A07-005 須崎市終末処理場(長寿命化)

A07-007 須崎(ストックマネジメント)

A07-008 施設計画の見直し

A07-009 内水浸水リスクマネジメント

| 凡例         |                       |
|------------|-----------------------|
|            | 下水道法による事業計画区域(整備予定区域) |
|            | 既設幹線                  |
|            | 処理場                   |
|            | ポンプ場                  |
|            | 枝線整備                  |
|            | 既整備区域                 |
| 整備予定箇所の色分け |                       |
|            | 新設                    |
|            | 増設                    |
|            | 改築                    |

