

【須崎市】
端末整備・更新計画

| | 令和 6 年度 | 令和 7 年度 | 令和 8 年度 | 令和 9 年度 | 令和 10 年度 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| ① 児童生徒数 | 1014 | 984 | 961 | 946 | 900 |
| ② 予備機を含む 整備上限台数 | 1166 | 1131 | 1105 | 1087 | 1035 |
| ③ 整備台数 (予備機除く) | 0 | 0 | 961 | 0 | 0 |
| ④ ③のうち 基金事業によるもの | 0 | 0 | 961 | 0 | 0 |
| ⑤ 累積更新率 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.6 | 106.8 |
| ⑥ 予備機整備台数 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 |
| ⑦ ⑥のうち 基金事業によるもの | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 |
| ⑧ 予備機整備率 | - | - | 13.0 | - | - |

(端末の整備・更新計画の考え方)

令和 2 年度に 1,218 台整備した児童生徒用 Chromebook 端末について、予備端末として児童生徒用端末の 13%にあたる 144 台を加えた 1,105 台を令和 8 年度に更新予定。

(更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について)

○対象台数：1,218 台

○処分方法

- ・使用可能な端末のうち、必要数（50 台程度を予定）については各校で補助端末等として再利用
- ・その他の端末の処分については、更新事業者に委託
- ・端末のデータの消去については、処分事業者に委託

共通仕様書に、事業者において、令和 5 年 10 月 26 日付け事務連絡「GIGA スクール構想の下で整備された 1 人 1 台端末等の適切な処分（再使用又は再資源化）等について」をもとに適切に端末を処分するよう記載。

○スケジュール（予定）

令和 8 年 4 月 新規購入端末の調達事業者選定（共同調達）

令和 9 年 1 月 新規購入端末の整備

令和 9 年 4 月 使用済み端末の処分事業者選定・引き渡し
新規購入端末の使用開始