

給食センター建築主体工事 4月のお知らせ

工事用車両の通行・騒音等で大変ご不便・ご迷惑をおかけします。

4月の工事のお知らせです。4月7日(月)までは、3月に引き続き地盤改良工事です。

4月8日(火)から基礎掘削工事に移行し、4月23日～4月25日ピット底板の捨てコンクリート打設に移行し、4月29日(火)基礎鉄筋工事を行う予定です。

【搬入車両予定】

4月3日まで、1日当り2台程度 8t搬入車 南側道路使用

4月4日(金) 地盤改良プラント搬出 10t 搬出車 8台程度 南側道路使用

4月8日(火)～4月19日(土) 基礎掘削土搬出 1日当たり35台程度 団地前道路使用

4月23日(水)～4月25日(金)内2日間 捨コンクリート打設 1日当たり10台程度

南側道路使用 4月29日(火)以降は、鉄筋材搬入 1日当たり6台程度 南側道路使用

工 期 令和7年3月10日 ～令和8年2月13日(予定)

工 事 名 須崎市給食センター新築工事

発 注 者 須崎市 学校教育課
Tel. 0889-42-5291

施 工 業 者 株式会社 岸之上工務店
Tel. 088-822-2222

連絡担当 山本 裕介
Tel. 090-6287-0611

