

「人・農地プラン」の実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				
				4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	
高知県	須崎市	浦ノ内	堀ヶ谷			①・②		③・④				
			灰方					①・②・③・④				
			中ノ浦					①・②・③・④				
			大浦					①・②・③・④				
			西汐田					①・②・③・④				
			東分					①・②・③・④				
			深田島					①・②・③・④				
			坂内					①・②・③・④				
			中汐田					①・②・③・④				
			鳴無					①・②・③・④				
		多ノ郷南	浜田			①・②		③・④				
			釜ノ坪					①・②・③・④				
			上神田					①・②・③・④				
			和田					①・②・③・④				
			東川内					①・②・③・④				
			神田和田					①・②・③・④				
			大谷					①・②・③・④				
		須崎新荘安和	坂ノ川			①・②		③・④				
			池ノ内					①・②・③・④				
			中氏					①・②・③・④				
			中島					①・②・③・④				
			安和					①・②・③・④				
			角谷					①・②・③・④				
		吾桑	竹崎前					①・②・③・④				
			国見					①・②・③・④				
			為貞					①・②・③・④				
			西ノ沢					①・②・③・④				
			下村					①・②・③・④				
		上分	上分					①・②・③・④				

「人・農地プラン」の実質化の取組み

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続き