

須崎市南海地震津波対策検討会スケジュール

	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		
検討事項等	避難活動体制の整備計画 (避難場所・福祉避難場所の選定、整備・運営等)				検討会報告を各地域の津波 避難計画に要約				地域津波避難計画の修正・見直し			
	防災活動体制・組織計画(初動体 制・災害対策本部等の組織及び運 営に関する検討)			防災活動体制・組織計画(マニュアル等の作成)						検討会報告に 基づき、地域 防災計画修正 案を作成		須崎市防災会議 (地域防災計画修正)
							応急対策(マニュアル等の作成)					
	地震発生前防災対策の実施等に関する検討											
	消防機関等の 活動体制(行 動マニュアル の作成)			(市総合訓練) 南海地震津波総合訓練				須崎市南海地震津波対 策検討会シンポジウム				
本部PT会議	第5回 検討会		第6回 検討会		第7回 検討会			第8回 検討会				
国・県 検討スケジュール	※1公表		※2公表		当面実施すべき南海トラフの巨 大地震対策のとりまとめ			被害想定(経済被害等)推計公表 対策の具体化		南海トラフの巨大地震対策の全体像とりまとめ		
(国:南海トラフの巨大地 震モデル検討会) (県:津波避難計画の策 定・見直し)	※1 南海トラフの巨大地震による最大クラスの震度分布・津波高の推計結果(10mメッシュ津波高、 浸水域、液状化危険度、時間差発生、長周期地震動については、まとまった段階で順次公表)				※2 被害想定(直接的被害)推計							
	市町村との協		市町村の避難計画策定・見直しの支援(情報提供・相談体制、人的支援、財政的支援)									