

大規模改造工事について

○考え方及び検討

令和8年度に朝ヶ丘中学校は上分中学校、南中学校、浦ノ内中学校と統合するため、受入れに必要な工事を行う。

○決定事項

スケジュール：R5年度_建築設計 R6・7年度_大規模改造工事

工 事 内 容：

- ①照明のLED化
- ②バリアフリー化（エレベーター棟増築、多目的トイレ設置、段差解消、手摺設置、昇降口拡充）
- ③給食受入口及び保管室の設置（増築）
- ④屋内運動場の空調設置（断熱改修及び自家発電機の設置含む）
- ⑤教室変更（図書室、保健室、パソコン室）
- ⑥内装修繕必要箇所の更新
- ⑦体育館ピロティの卓球室の湿気対策及び内装の更新
- ⑧敷地及びグラウンドの排水改善
- ⑨防球ネットの設置