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須崎市「週休２日制モデル工事」試行要領 

（建築工事及び水道施設工事を除く。） 

（趣旨） 

第１条 この要領は、改正品確法の趣旨に基づき、建設業の労働環境を改善し、担い手の確保を

図るための取組として、現場閉所により４週８休を現場の休工日の基本とする「週休２日制モデ

ル工事」（以下「２日制モデル工事」という。）を実施するにあたり必要な事項を定める。 

 

（対象工事） 

第２条 対象工事は、須崎市が発注する次に掲げる工事（建築工事及び水道施設工事を除く。）と

する。ただし、現場施工が７日未満の工事、工期や作業工程に制約がある工事又は社会的要

請等により早期の工事完成が必要な工事（緊急応急工事を含む。）については対象外とする。 

 

（対象期間） 

第３条 対象期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とする。ただし、年末年始休暇６日

間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間の

ほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作

業を余儀なくされる期間など）は含まない。 

 

（休工日の確保） 

第４条 休工日の確保は、次に掲げる内容とする。 

（１）２日制モデル工事 

ア 受注者は、工事を実施している期間中の休工日は、巡回パトロールや保守点検等、現場

管理上必要な作業を除く全ての作業を中断し、現場を閉所するものとする。 

イ 災害時等の緊急対応及び品質管理・安全管理のために連続して行う必要がある作業等、

やむを得ず休工日に作業する場合は、休工日を振り替えできるものとし、その場合の４週８

休も対象工事として認めるものとする。 

ウ 降雨、降雪等で作業予定日を休工日とする場合は、休工日を振り替えできるものとし、そ

の場合の４週８休も対象工事として認めるものとする。 

（２）通期の週休２日と月単位の週休２日 

ア 通期の週休２日とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる

状態をいう。 

イ 月単位の週休２日とは、対象期間において、全ての月で４週８休以上の現場閉所を行った

と認められる状態をいう。 

 

（実施方法） 

第５条  発注者は、対象工事の実施にあたって、特記仕様書に２日制モデル工事の対象である
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旨を明示（別紙１参照）するものとする。 

２ 月単位の実施を希望する受注者は、契約後速やかに「工事条件変更等確認要求書」（別紙２

参照）により発注者に確認の請求を行い、発注者は、確認した結果を受注者に通知するものと

する。 

３ 受注者は、施工計画書の提出時に対象工事に対応した工程表を作成し、監督職員と協議する。 

４ 受注者は、対象工事である旨を、工事看板等で工事現場に掲示するものとする。（別紙３参照） 

５ 対象工事ごとの実施方法については、次のとおりとする。 

（１）２日制モデル工事 

ア 土日を閉所日とすることを基本とし、対象期間で４週８休となる工程表を作成する。 

イ 受注者は、第４条第１項（１）イの規定により、やむを得ず工程表で定めた休工日に作業を

行う場合は、事前にその理由を発注者に確認票等の書面又は電子メールで提出するものと

する。 

ウ 受注者は、第４条第１項（１）ウの規定により、作業予定日を休工日とする場合は、休工日

の前日までに確認票等の書面又は電子メールにより発注者に報告するものとする。 

エ 受注者は、休工日を確保したことが確認できるように工事日誌等に休工日を記載し、発注

者に提出するものとする。 

オ 発注者は、緊急時等やむを得ない場合を除き、休工日に作業が発生するような指示等は

行わないものとする。 

 

（経費の負担） 

第６条 対象工事にあっては、別紙４、別紙４－１及び別紙４－２に掲げる現場閉所（通期）の補正

を行ったうえで発注するものとし、施工後に達成状況を確認し、４週８休に満たない場合は、請

負代金額のうち当該補正分を減額して契約変更を行うものとする。また、受注者が月単位で週

休２日を実施するとして、これが達成されたと認められる場合は、現場閉所（月単位）の補正を

して契約変更を行うものとする。 

２ 対象工事ごとの実施方法については、次のとおりとする。 

（１）２日制モデル工事（通期） 

対象期間の現場閉所日数の割合（現場閉所率）を確認し、４週８休（28.5％）に満たないもの

は経費等の補正を行わない。 

（２）２日制モデル工事（月単位） 

ア 対象期間において、全ての月で現場閉所日数の割合（現場閉所率）を確認し、４週８休

（28.5％）に満たない月がある場合は、月単位の経費等の補正を行わない。 

イ 暦上の土曜日、日曜日の現場閉所で 28.5%に満たない月は、その月の土曜日、日曜日の

合計日数以上に現場閉所を行った場合に、月単位で週休２日を達成したとみなす。 

ウ 対象期間が７日未満の月については、その月の現場閉所日数の割合（現場閉所率）を確認せ

ず対象外とすることができるものとするが、通期で４週８休（28.5％）に満たない場合は、月単位
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の経費等の補正を行わない。 

３ 港湾工事については、前項（１）２日制モデル工事（通期）のみ適用するものとし、補正係数は、

別紙４－１（港湾工事）のとおりとする。 

４ 下水道工事については、補正係数は別紙４－２（下水道工事）のとおりとする。 

５ 祝日（国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日）を休工日とし

た場合についても、現場閉所率に含めるものとする。 

 

（アンケート調査等） 

第７条 発注者が対象工事に関するアンケート調査やヒアリングを実施する場合は、受注者はこ

れに協力しなければならない。なお、工事完成後にあっても同様とする。 

 

（その他） 

第８条 対象工事の実施にあたって、本要領に定めのない事項は、発注者と受注者が協議して定

めるものとする。 

 

附則 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

附則 

この要領は、令和６年５月１５日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通

知を行う工事から適用する。 

附則 

この要領は、令和６年７月１日以後に積算を行う工事から適用する。 

附則 

この要領は、令和６年１０月１日以後に積算を行う工事から適用する。 
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別紙１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

第〇条 「週休２日制モデル工事」の実施について 

本工事は、須崎市「週休２日制モデル工事」試行要領における「２日制モデル工事」の対象

工事である。詳細については、下記ホームページに掲載する同要領を参照すること。 

須崎市ホームページ：須崎市における「週休２日制モデル工事」の試行について 

（https://www.city.susaki.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=4949） 

なお、発注時において労務費等を補正済み（通期）であり、現場閉所の達成状況が４週８休

に満たない場合は、該当補正分を減額して契約変更を行うものとする。 
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課長  課長補佐  係長  係 

 

工 事 条 件 変 更 等 確 認 要 求 書 
 年  月  日 

 

須崎市長 様 

 

（受注者） 

 

 

                        

                                                         ㊞ 

建設工事請負契約書第 18 条第 1 項の規定により、次のとおり工事条件変更等の確認を求めます。 

１ 工事名（工事番号） 〇〇〇〇工事（〇〇 第〇〇号） 

２ 工 事 場 所 須崎市〇〇町 

３ 工 期 年 月 日 ～     年 月 日 

４ 変  更  事  項 

建設工事請負契約書第 18 条第 1 項第 4 号による。 

具体的事項（必要に応じて図面、写真を添付して説明すること） 

 

特記仕様書第〇条の規定により「週休２日制モデル工事」を月単位で実

施したいので、確認をお願いします。 

 うえのことについては。次のとおり措置してください。 

年  月  日 

（受注者） 

 株式会社 〇〇建設 

    代表取締役  〇〇様 

  須崎市長             ㊞ 

５ 変更事項に対する措置方法（図面による場合は図示するとともに、措置方法不要の場合は不要と書く） 

 

 上記の事項について適当と認めますので、施工計画書提出時に「２日制モデル工事」(月単位)に対応した

工程表を監督職員に提出してください。 

注１ 受注者は「４ 変更事項」までを記入したものを３部作成して監督職員に２部提出する。 

２ 監督職員は記入事項を確認のうえ「５ 変更事項に対する措置方法」を回議、押印のうえ受注者に１部

送付し、各々が相手方押印のあるものを１部ずつ保管する。 

 

別紙２ 
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別紙３ 

(掲示例) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※受注者は、工事現場の見やすい位置にＰＲ看板を設置するものとする。  

※上記は掲示例であり、看板のサイズや文面を指定するものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

週休２日制モデル工事 実施中 

この工事は、建設産業の就労 

環境改善に取り組むため、４週８ 

休の休工日を確保するモデル工事

です。  
 

 

 

 

受注者：○○建設㈱  

発注者：須崎市○○課 

1,100 

1
,4

0
0 
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別紙４ 

 

週休２日制モデル工事における経費等の補正係数について 

 

 現場閉所 

通期 月単位 

労務費※１ １．０２ １．０４ 

機械経費（賃料） １．０２ １．０２ 

共通仮設費 １．０２ １．０３ 

現場管理費 １．０３ １．０５ 

市
場
単
価
（ 

土
木
工
事
標
準
積
算
基
準
） 

鉄筋工 １．０２ １．０４ 

ガス圧接工 １．０２ １．０３ 

インターロッキングブロ

ック工 

設置 １．０１ １．０１ 

撤去 １．０２ １．０４ 

防護柵設置工 

（ガードレール） 

設置 １．００ １．０１ 

撤去 １．０２ １．０４ 

防護柵設置工 

（ガードパイプ） 

設置 １．００ １．０１ 

撤去 １．０２ １．０４ 

防護柵設置工 

（横断・転落防止柵） 

設置 １．０２ １．０４ 

撤去 １．０２ １．０４ 

防護柵設置工（落石防護柵） １．０１ １．０１ 

防護柵設置工（落石防止網） １．０１ １．０２ 

道路標識設置工 
設置 １．００ １．０１ 

撤去・移設 １，０２ １．０３ 

道路付属物設置工 
設置 １．０１ １．０１ 

撤去 １．０２ １．０４ 

法面工 １．０１ １．０２ 

吹付枠工 １．０１ １．０３ 

鉄筋挿入工（ロックボルト工） １．０２ １．０３ 

道路植栽工 
植樹 １．０２ １．０４ 

剪定 １．０２ １．０４ 

公園植栽工 １．０２ １．０４ 

橋梁用伸縮継手装置設置工 １．０１ １．０２ 

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 １．０２ １．０４ 

 

（土木工事） 
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 現場閉所 

通期 月単位 

 橋面防水工 １．０１ １．０１ 

薄層カラー舗装工 １．００ １．０１ 

グルービング工 １．００ １．０１ 

軟弱地盤処理工 １．０１ １．０２ 

コンクリート表面処理工 

（ウォータージェット工） 
１．０１ １．０１ 

土
木
工
事
標
準
単
価 

区画線工 １．０２ １．０４ 

高視認性区画線工 １．０２ １．０４ 

橋梁塗装工 １．０１ １．０３ 

構造物とりこ 
わし工 

機械 １．０２ １．０３ 

人力 １．０２ １．０４ 

コンクリートブロック積工 １．０２ １．０４ 

排水構造物工 １．０２ １．０４ 

鋼製排水溝設置工 １．０２ １．０４ 

表面被覆工 
 （コンクリート保
護塗装） 

固定足場 １．０１ １．０２ 

高所作業車 １．０１ １，０２ 

表面含侵工 
固定足場 １．０２ １．０４ 

高所作業車 １．０２ １．０４ 

連 続 繊 維 シ ー 
ト補強工 

固定足場 １．０２ １．０４ 

高所作業車 １．０２ １．０４ 

剥落防止工 
（アラミドメッシ
ュ） 

固定足場 １．０２ １．０４ 

高所作業車 １．０２ １．０４ 

漏水対策材設 
置工 

固定足場 １．０２ １．０４ 

高所作業車 １．０２ １．０４ 

防草シート設置工 １．０１ １．０３ 

紫 外 線 硬 化 型
FRP シート設置
工（ポリエステル
樹脂） 

固定足場 １．０１ １．０２ 

高所作業車 １．０１ １．０１ 

塗膜除去工 １．０２ １．０４ 

バキュームブラスト工 １．０１ １．０１ 

道路反射鏡設 
置工 

設置 １．００ １．０１ 

撤去 １．０２ １．０４ 

仮設防護柵設置工（仮設ガードレー

ル） 
１．０２ １．０４ 

機械式継手工 １．０２ １．０４ 

（土木工事） 
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現場閉所 

 通期 月単位 

 抵抗板付鋼製基礎工 １．０２ １．０３ 

ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘

発目地設置工 
１．０１ １．０１ 

FR 製格子状パネル設置工 １．００ １．００ 

浸食防止用植生マット工（養生マット工） １．０２ １．０４ 

支承金属容射工 １．０２ １．０４ 

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設

置 
１．０２ １．０３ 

 

※１ 週休２日の補正対象は、公共工事設計労務単価（５１職種）、電気通信技術者、電気通信技

術員、機械設備据付工、船団長及び潜水世話役とし、それ以外の労務単価については補

正対象外とする。 

補正の対象外となる経費は高知県の土木工事標準積算基準書（橋梁工）、高知県の土木

工事標準積算基準書（電気通信編）、高知県の土木工事標準積算基準書（機械編）並びに

港湾請負工事積算基準における工場製作で使用する労務費（橋りょう塗装工、鋼橋製作工、

機械設備製作工、船舶製作工）及び機械経費とする。 

また、工場製作等に係る労務費についても、補正の対象外とする。 

※２ ４週８休以上 ：現場閉所率２８.５％以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場閉所率は次式により算出する。 

現場閉所率＝対象期間内の現場閉所日数／対象期間内の日数×１００（％） 

※小数点第２位を切り捨てる。 

※対象期間は要領第３条による。 

 

（土木工事） 



10 

 

別紙４－１ 

 

週休２日制モデル工事における経費等の補正係数について 

 

 現場閉所 

通期 

労務費※１ １．０４ 

機械経費（賃料） １．０２ 

共通仮設費 １．０３ 

現場管理費 １．０５ 

市
場
単
価
（ 

港
湾
請
負
工
事
積
算
基
準
） 

底面工 １．０３ 

マット工（アスファルトマット設置・ゴム系マット設置） １．００ 

支保工 １．０４ 

足場工 １．０２ 

鉄筋工 １．０４ 

吊鉄筋工 １．０４ 

型枠工 １．０３ 

コンクリート打設工 
ポンプ車打設 １．０４ 

ポンプ車打設以外 １．０４ 

止水版工 １．０４ 

上蓋工 １．０４ 

伸縮目地工 １．０２ 

係船柱取付 １．０４ 

防舷材取付 １．０４ 

車止・縁金物取付 １．０４ 

係船柱撤去 １．０４ 

防舷材撤去 １．０４ 

車止撤去 １．０４ 

電気防食取付 １．０４ 

防砂目地板取付工（陸上施工） １．０４ 

防砂目地板取付工（水中施工） １．０３ 

吸出し防止工（陸上施工・海上施工） １．０３ 

港湾構造物塗装工（係船柱・車止・縁金物） １．０３ 

ペトロラタム被覆 １．０４ 

 

（港湾工事） 
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  現場閉所 

通期 

 現場鋼材溶接・切断工 （陸上施工・海上施工） １．０４ 

現場鋼材溶接・切断工（水中施工） １．０４ 

かき落とし工 １．０４ 

汚濁防止膜設置・撤去・移設 １．０３ 

汚濁防止枠設置・撤去 １．０２ 

灯浮標設置・撤去 １．０３ 

汚濁防止膜保守管理 

海上目視点検作業船あり・水

中目視点検 
１．０１ 

海上目視点検作業船なし １．０４ 

異形ブロック製作 

型枠工 １．０４ 

コンクリート打設工 １．０４ 

給熱養生 １．０３ 

 

※１ 週休２日の補正対象は、公共工事設計労務単価（５１職種）、電気通信技術者、電気通信技

術員、機械設備据付工、船団長及び潜水世話役とし、それ以外の労務単価については補

正対象外とする。 

補正の対象外となる経費は高知県の土木工事標準積算基準書（橋梁工）、高知県の土木

工事標準積算基準書（電気通信編）、高知県の土木工事標準積算基準書（機械編）並びに

港湾請負工事積算基準における工場製作で使用する労務費（橋りょう塗装工、鋼橋製作工、

機械設備製作工、船舶製作工）及び機械経費とする。 

また、工場製作等に係る労務費についても、補正の対象外とする。 

※２ ４週８休以上 ：現場閉所率２８.５％以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（港湾工事） 

現場閉所率は次式により算出する。 

現場閉所率＝対象期間内の現場閉所日数／対象期間内の日数×１００（％） 

※小数点第２位を切り捨てる。 

※対象期間は要領第３条による。 
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別紙４－２ 

 

週休２日制モデル工事における経費等の補正係数について 

 

 

 
 

現場閉所 

 通期 月単位 

労務費※１ １．０２ １．０４ 
機械経費（賃料） １．０２ １．０２ 
共通仮設費 １．０２ １．０３ 
現場管理費 １．０３ １．０５ 

市
場
単
価
（ 

下
水
道
用
設
計
標
準

歩
掛
表) 

硬質塩化ビニル管設置工 １．０１ １．０２ 

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 １．０１ １．０２ 

砂基礎工 
人力施工 １．０２ １．０４ 
機械施工 １．０２ １．０４ 

砕石基礎工 
人力施工 １．０２ １．０４ 
機械施工 １．０２ １．０４ 

組立マンホール設置工 １．０２ １．０３ 
小型マンホール工 １．００ １．０１ 

取付管および

ます設置工 

ます設置工 １．００ １．０１ 
取付管布設及び

支管取付工 
１．０１ １．０２ 

 

※１ 週休２日の補正対象は、公共工事設計労務単価（５１職種）、電気通信技術者、電気通信技

術員、機械設備据付工、船団長及び潜水世話役とし、それ以外の労務単価については補

正対象外とする。 

補正の対象外となる経費は高知県の土木工事標準積算基準書（橋梁工）、高知県の土木

工事標準積算基準書（電気通信編）、高知県の土木工事標準積算基準書（機械編）並びに

港湾請負工事積算基準における工場製作で使用する労務費（橋りょう塗装工、鋼橋製作工、

機械設備製作工、船舶製作工）及び機械経費とする。 

また、工場製作等に係る労務費についても、補正の対象外とする。 

※２ ４週８休以上 ：現場閉所率２８.５％以上 

 

 

 

 

 

 

 

（下水道工事） 

現場閉所率は次式により算出する。 

現場閉所率＝対象期間内の現場閉所日数／対象期間内の日数×１００（％） 

※小数点第２位を切り捨てる。 

※対象期間は要領第３条による。 
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【参考：公共工事設計労務単価（５１職種）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 職種名 番号 職種名 番号 職種名 

01 特殊作業員 18 さく岩工 35 左官 

02 普通作業員 19 トンネル特殊工 36 配管工 

03 軽作業員 20 トンネル作業員 37 はつり工 

04 造園工 21 トンネル世話役 38 防水工 

05 法面工 22 橋りょう特殊工 39 板金工 

06 とび工 23 橋りょう塗装工 40 タイル工 

07 石工 24 橋りょう世話役 41 サッシ工 

08 ブロック工 25 土木一般世話役 42 屋根ふき工 

09 電工 26 高級船員 43 内装工 

10 鉄筋工 27 普通船員 44 ガラス工 

11 鉄骨工 28 潜水士 45 建具工 

12 塗装工 29 潜水連絡員 46 ダクト工 

13 溶接工 30 潜水送気員 47 保温工 

14 運転手（特殊） 31 山林砂防工 48 建築ブロック工 

15 運転手（一般） 32 軌道工 49 設備機械工 

16 潜かん工 33 型わく工 50 交通誘導警備員 A 

17 潜かん世話役 34 大工 51 交通誘導警備員 B 


